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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARANGO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 255-2023-MDH/GM

Huarango, 30 de noviembre de 2023
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5 ve ;i‘ EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO
Jl. | VIsTOS:

La Carta Notarial N° 023-2023-MDH/A de fecha 20 de octubre del 2023, emitido por
alcaldia; lnforme Ne 539~2023-CONSULTOR FAG-GIDUR—MEDH!RRCC de fecha 22 de

AN i

== Mum(:lpalldad Distrital de Huarango respecto al Incumplimiento de Obllgacrones -
’ _.I,‘RESOLUCION DE FORMA TOTAL DE CONTRATO N° 89-2020-MDH/GM, y;

7% Que, de acuerdo a la Constitucién Politica del Perti la cual reconoce en su Articulo 194°,

modificado por Ley N.° 30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Articulo II
del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Organica de Municipalidades, que “Los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecioén al ordenamiento juridico™;

Que, mediante el articulo 164° del Reglamento y la Ley de Contrataciones del Estado.
Causales de resolucién: [164.1]. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con
el articulo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
para ello; b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o ¢) Paralice o
reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion. (...) [164.4]. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por
caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuacién
de la ejecucion del contrato.

Que, el articulo 165° del RLCE Procedimiento de resolucién de contrato, precisa lo
siguiente: [165.1]. Sialguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. [165.2]. Dependiendo del monto
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticacién de la contratacién, la Entidad
puede establecer plazos mayores, pero en ningln caso mayor a quince (15) dias. En caso de
ejecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) dias. [165.3]. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continta, la parte perjudicada puede resolver €l contrato en forma total o
parcial, comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el contrato. El contrato
queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcién de dicha comunicacién. [165.4]. La
Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista,
cuando se deba a la acumulacion del monto méximo de penalidad por mora u otras
penalidades o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos,
basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decision de resolver el contrato.
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/ g ; ﬁ'“! ?—1’;[165.5]. Cuando la resolucion se sustente en alguno de los supuestos establecidos en el
iy G‘%Q fi. jmumeral 164.4 del articulo 164, la parte que resuelve debe comunicar su decisién mediante
\;_;,.b L [<5/ carta notarial justificando y acreditando los hechos que la sustentan. [165.6]. La resolucion
s parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre
que dicha parte sea separable ¢ independiente del resto de las obligaciones contractuales,
siempre que la resolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal
sentido, el requerimiento que se efectiie precisa con claridad qué parte del contrato queda
resuclta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisién, se entiende que la
resolucion es total. [165.7]. Tratdndose de contrataciones realizadas a través de los
Catalogos Electrénicos de Acuerdos Marco, toda notificacién efectuada en el marco del

05773 procedimiento de resolucién del contrato regulado en el presente articulo se realiza a través

/ Que, la Municipalidad Distrital de Huarango y la empresa MRJ CONSULTORES Y

EJECUTORES S.R.L. con RUC N° 20488077555, siendo el representante legal el Sr.
MANUEL ALEXANDER MUNDACA CASTANEDA firmaron Contrato N° 89-2020-
MDH/GM, el dia 30 de setiembre del 2020, para ¢l servicio de consultorfa para la elaboracion
del expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO
ZAPOTAL DEL DISTRITO DE HUARANGO — PROVINCIA DE SAN IGNACIO —
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?” con CUI: 2489313.

Que, mediante CONTRATO DE SERVICIOS N°089-2020-MDH/GM, de fecha 30 de
seticmbre de 2020, el Sr. MANUEL ALEXANDER MUNDACA CASTANEDA, representante
legal de la Empresa MRJ CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L, se comprometi6 a cumplir
eficientemente con los plazos establecidos para la elaboracion del expediente técnico del
Proyecto de Inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO
ZAPOTAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?” con CUI N° 2489313.

Que, mediante Carta Notarial N° 023-2023-MDH/A de fecha 24 de octubre del 2023
comunica a la empresa contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales estipuladas
en el CONTRATO DE SERVICIOS N° 089-2020-MDH/GM, otorgéndole un plazo de un plazo
de cinco (05) dias calendario, dicha fecha se ha cumplido 30 de Octubre del 2023.

Respecto, a lo sefialado en el articulo 36° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece ticitamente que: [36.1] Cualquiera de las
partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que
no sea imputable a alguna de las partes. [36.2] Cuando se resuelva el contrato por causas
imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No
corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcién de funcionarios o
servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el
articulo 11 de la presente Ley.

Que, mediante Informe N° 539-2023-CONSULTOR FAG-GIDUR-MEDH/RRCC de
fecha 22 de noviembre del 2023, emitido por el Ing. Ronald Roger Carlos Carlos Gerente de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, comunica al Gerente Municipal el
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i F\INCUMPLIMIENTO DE OBLICACIONES por parte de la empresa MRJ CONSULTORES Y
5/, ;EJECUTORES S.R.L y las acciones que la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y
—~""/ Rural ha realizado con la finalidad de continuar con la Ejecucién del Contrato de Servicios N°
=&~ (89-2020-MDH/GM, cuya finalidad es la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
WVEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO ZAPOTAL DEL DISTRITO
PE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE
suorany  JCAJAMARCA?” con CUI N° 2489313, teniendo como plazo del contrato 45 dias calendarios.

Es Preciso indicar que, una vez perfeccionado el contrato, el contratista se compromete
_a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta ultima se
R compromete a pagar al contratista la contraprestacion acordada. En estos términos, el contrato
. se entenderd cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfaccién de sus
3 espectlvas contrapartes.

De tal manera, se ha determinado que la empresa consultora MRJ CONSULTORES Y
EJECUTORES S.RIL. con RUC N° 20488077555, ha incumplido sus obligaciones
contractuales, de manera injustificada generando retraso en la culminacién del proyecto con
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2489313, por tanto, procede aplicar lo contemplado en
articulo 165 del RLCE y en la Clausula Décimo Tercera del CONTRATO DE SERVICIOS
N°089-2020-MDH/GM.

Que, con Memorandum N° 1049-2023/MDH/GM de fecha 22 de noviembre del 2023,
emitido por Gerencia Municipal, solicita a la Gerencia de Asesoria Juridica emita Opini6n Legal
respecto a la Resolucion de Contrato N° 089-2020-MDH/GM.

Que, con Informe Legal N° 103-2023-MDH-GAJ de fecha 30 de noviembre del 2023,
emitido por el Gerente de Asesoria Juridica sefiala que, luego de la revision de los actuados y de
la normativa vigentes es de la OPINION:

® Que resulta PROCEDENTE APLICAR LA PENALIDAD MAXIMA segiin la formula
considerada en la CLAUSULA SEXTA del contrato N° 089-2020-MDH/GM, (10% del
monto de contrato), equivalente a 5/3,067.80 (Tres Mil Sesenta y Siete con 80/100
Soles); puesto que el monto del contrato es S/ 30,678.00 (Treinta Mil Seiscientos
Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), acorde con la cldusula décimo segunda: Penalidades
del CONTRATO DE SERVICIOS N°089-2020-MDH/GM., CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO
POBLADO ZAPOTAL, DEL DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN
IGNACIO, REGION DE CAJAMARCA. De acuerdo a los informes emitidos:
Memordndum N° 1049-2023/MDH/GM, Informe N° 539-2023-CONSULTOR FAG-
GIDUR-MDH/RRCC.

e Se ¢jecute la Garantia de Fiel Cumplimiento (Retencién Correspondiente al 10% del
monto de contrato).

e Por tanto, recomienda se comunique al OSCE la Resolucién de contrato, debido al
incumplimiento de obligaciones del contratista.

Que, respecto a Penalidades el articulo 161° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con ¢l Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sefiala:

[161.1] El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
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i’n‘gustd'lcadto de sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el 4drea
isuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
/'convocatoria. [161.2.] La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la
aphcamén de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2)
tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debi6 ejecutarse. [161.3.]
En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos
del procedimiento, incluyen las previstas en el capitulo VI del presente titulo. [161.4.] Estas
<. penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
) “4pliquidacion final, segiin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de

;Ia ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
I

\i.

Asimismo, el articulo 162° del mismo cuerpo legal precedente sefiala: [162.1.] En
” caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

0.10 xmonto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

b) 1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25.

B) 2) Para obras: F=0.15

Como se advierte, la normativa establece que ante el refraso injustificado del contratista en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora, por cada dfa de atraso, de acuerdo a la formula correspondiente.

Que, estando a lo expuesto y, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolucion
de Alcaldia N.° 034-2023-MDH/A, de fecha 13 de enero de 2023, se delegd facultades al
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huarango;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RESOLVER EN FORMA TOTAL EL CONTRATO DE
SERVICIOS N°089-2020-MDH/GM para el servicio de consultoria para la elaboraciéon del
expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO
ZAPOTAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?” con CUI: 2489313, por la causal de Incumplimiento
Injustificado de Obligaciones Contractuales, pese a haber sido requerido para ello.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Generales realizar las acciones necesarias que resulten de la Resolucion contractual, conforme a
ley.
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ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Generales COMUNICAR al OSCE la Resoluciéon de Contrato, debido al incumplimiento de
bligaciones contractuales, conforme a ley.

Garantia de Fiel cumplimiento a favor de la Municipalidad Distrital de Huarango,
correspondiente al 10% del monto contratado.

' ARTICULO QUINTQ. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de T ecnologia de la Informacién y
—\Comunicacién la publicacién de la presente resolucion en el Portal Institucional de la
unicipalidad Distrital de Huarango.

7 ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, la presente resolucién a la Empresa MRJ
CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L, conforme a lo establecido en el Reglamento y la
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, a la Gerencia
de Administracién y Finanzas, al Despacho de Alcaldia y unidades involucradas para
conocimiento y cumplimiento, bajo responsabilidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

DE HUARANGO ,— o
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